



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ Д/с № 35

Еремеева Л.Н.

2014 г.

**План-график введения ФГОС ДО
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида №35»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
4. Организовать эффективную кадровую политику в образовательной организации.

Целевая группа участников: заведующий, заместители заведующего, старший воспитатель, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников образовательной организации.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в образовательной организации.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовывать сопровождение по реализации ФГОС ДО, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Результат
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО на 2014-2016 г.г.	До 21.05.2014	Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Приказ «Об утверждении плана-графика по внедрению ФГОС дошкольного образования»
2	Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий	Изменения и дополнения в нормативные документы ОО в свете введения ФГОС ДО
3	Разработка на основе примерной образовательной программы ДОУ	До 01.01.2016	Зам. зав. по воспитательно - образовательной работе члены рабочей	Разработаны образовательные программы ОО

			группы по введению ФГОС ДО	
4	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2014	Заведующий	Должностные инструкции приведены в соответствие
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в образовательной организации. Разработка положения о рабочей группе.	До 01.06.2014	Заведующий, Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Разработано положение о РГ Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС
6	Оценка готовности организации к введению ФГОС ДО	До 01.05.2014 г.г.	Заведующий	Выявлены проблемы
7	Оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	До 01.09.2014 г.г.	Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Выявлены проблемы
8	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: - административных совещаниях при заведующем; - планерках; - семинарах.	Согласно годовому плану ОО	Заведующий, Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Своевременно вносятся корректировки, реализуется план-график введения ФГОС ДО
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
9	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	До 01.09.2014	Заведующий Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Кадровое обеспечение
10	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	До 01.09.2014	Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования
11	Обеспечение курсовой подготовки администрации и педагогов образовательной организации по ФГОС ДО	2014г. - 5% 2015г. - 50% 2016г. - 45%	Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Педагоги обучены
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
12	Разработка годового плана работы образовательной организации с учётом введения ФГОС ДО	До 30.08.2014г. До 30.08.2015г.	Заведующий, зам. зав. по ВОР	Разработан годовой план образовательной организации

13	Определение и утверждение на педагогическом совете рабочей группы по введению ФГОС ДО	До 01.06.2014	Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Создана рабочая группа
14	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»	Согласно годовому плану работы 2014 - не менее 3-х; 2015 - не менее 5-ти; 2016 – не менее 5-ти.	Зам. зав. по воспитательно-образовательной работе	Повышение компетентности педагогов
15	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС ДО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
16	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Май - июнь 2014 г.	Старший воспитатель	Годовой анализ методической работы образовательной организации
17	Комплектование библиотеки методического кабинета образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования	До 2016 г.	Заведующий, старший воспитатель	Обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Выставка литературы в методическом кабинете
18	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Ноябрь 2014г.	Зам. зав. по ВОР Старший воспитатель Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ОО по введению ФГОС ДО за 2014 год
19	Организация на базе	Согласно	Зам. зав. по ВОР	Освоение

	образовательной организации творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий	годовому плану работы		инновационных технологий
20	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2015 г.	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы.
21	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Май 2014 г.	Заведующий старший воспитатель	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
22	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год на педагогическом совете	Ежегодно май месяц	Заведующая старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год Протокол педагогического совета
23	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	Практико - ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
24	Размещение на сайте образовательной организации информации о введении ФГОС ДО	Постоянно	Зам. зав. по ВОР	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО
25	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, стендовая информация, обновление странички сайта ДОУ)	Согласно годовому плану работы образовательной организации в течение 2014, 2015, 2016 г.г.	Заведующий, Зам. зав. по ВОР	Информирование родителей о подготовке к введению ФГОС ДО
26	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).		Заведующий старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.

Финансовое обеспечение введения ФГОС				
28	Определение объемов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ	До 01.11 .2014	Заведующий зам. зав. , гл. бухгалтер.	План финансово-хозяйственной деятельности
29	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	До 01.09.2014 г.	Заведующий, председатель ППО образовательной организации	Внесены изменения в локальные акты
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
30	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 г.г.	Заведующий, зам. зав. по АХЧ, зам. зав. по ВОР	Выявление проблем, приведение в соответствие
31	Анализ соответствия учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС ДО (наличие пособий, оборудования и т.д.)	Ежегодно до 01.01.2016 г.	Заведующий, зам.зав. по АХЧ, зам. зав. по ВОР	Учебно –методическая база пополняется в соответствии с требованиями ФГОС ДО
32	Анализ предметно-развивающей среды на соответствие требованиям ФГОС ДО	Ежегодно до 01.01.2016 г.	Заведующий, старший воспитатель	Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО
33	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	Ежегодно до 01.09.2015 г.	Заведующий, зам.зав. по АХЧ, зам. зав. по ВОР	Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО

Еремеева Людмила Николаевна
02.02.2022 06:06 (MSK), Простая подпись